

## Referat fra møde med bestyrelsen grundejerforening Hundiegaard

<b>Dato:</b>	02.12.2024	<b>Deltagere:</b>	Peter Hammerhøj, Nordrøjel 8, Næstformand Hundiegaard May-Britt Hermann, Projektleder, Center for Skoler og Dagtilbud Uffe Blankensteiner Larsen, Skovby Entreprise
--------------	------------	-------------------	---

Referat fra møde den 2. december 2024	
Emne	
<b>Tidsplan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Børn og personale fra Lunas Ark har sidste dag i institutionen den 23. december 2024. Herefter vil de blive genhuset i pavilloner, der er opstillet ved Klub Godset.</li><li>2. Den 28.-30. december 2024 vil VIKAFLYT flytte møbler og andet inventar til genhusningen.</li><li>3. I januar/start februar 2025 etableres byggepladsen ved Lunas Ark.</li><li>4. Nedrivningen af den eksisterende bygning forventes at finde sted i februar 2025.</li><li>5. Det første spadestik, med deltagelse af borgmesteren, forventes at finde sted omkring marts 2025.</li><li>6. Byggeriet følger tidsplanen, og det forventes at stå klar til indflytning i juni 2026.</li></ol>
<b>Etablering af byggeplads</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der vil blive opsat et hegn hele vejen rundt, og skurvogne vil blive placeret på parkeringspladsen.</li><li>• På byggepladsen vil der blive opsat et byggeskilt med kontaktoplysninger til byggefirmaet.</li><li>• I forbindelse med etableringen af byggepladsen vil de stier, der grænser op til daginstitutionen, blive afspærret. <i>Til referatet er der vedhæftet en tegning, der viser, hvilke stier der berøres. Tegningen viser også placeringen af byggehegnet.</i></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Grundejerforeningen ønsker, at der opsættes skiltning ved de afspærrede stier, som guider fodgængere uden om afspærringerne.</li></ul>
<b>Bekymringer vedr. byggeriet</b>	<p><b><u>Skadeligt materiale</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Naboerne til Lunas Ark har udtrykt bekymring for, om skadelige materialer kan spredes til de omkringliggende områder under nedrivningen af bygningen.</li></ul> <p><i>Greve Kommune oplyser, at før projektet blev sendt i udbud, blev bygningerne miljøundersøgt for skadelige materialer. Der er fundet de forventelige miljøskadelige stoffer, som kan forekomme i bygninger fra den periode. Fjernelsen af disse materialer vil blive udført af professionelle specialister med ekspertise i håndtering af nedrivning. Nedrivningen vil blive udført af et specialiseret firma, som også sikrer, at arbejdet sker i fuld overensstemmelse med den gældende lovgivning.</i></p> <p><b><u>Støj og larm</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Naboerne til Lunas Ark er bekymrede for, at byggeriet vil medføre betydelig byggestøj under processen.</li></ul> <p><i>Greve Kommune oplyser, at entreprenøren vil følge kommunens regler for støjende arbejde. Bygningsarbejderne vil samtidig gøre deres bedste for at minimere gener som støj, vibrationer og støv.</i></p>
<b>Kommunikation mellem følgegruppe og Greve Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der er oprettet en hjemmeside, hvor man kan følge byggeriet af Lunas Ark. Her kan man se processen og finde tegninger af den nye daginstitution. <a href="#">Se LINK.</a></li><li>• Grundejerforeningen meddelte på mødet, at der i øjeblikket ikke er behov for at planlægge et nyt møde om byggeriet. De har modtaget de nødvendige oplysninger og haft lejlighed til at fremsætte deres bekymringer. Skulle behovet for et møde opstå senere, vil de kontakte projektgruppen, som står for opførelse af den nye Lunas Ark.</li></ul>

**Politisk sagsoversigt:**

Dato	Sagstitel	Link til sag
17.05.2021	Budgetanalyse om Bygningsoptimering 2021 - rapport og scenarier	<a href="#">LINK</a>
05. 09.2022	Placeringsforslag for daginstitutionen Lunas Ark	<a href="#">LINK</a>
19.06.2023	Nyt placeringsforslag for daginstitutionen Lunas Ark	<a href="#">LINK</a>
17.08.2023	Udbud af daginstitutionen Lunas Ark	<a href="#">LINK</a>
17.08. 2023	Placeringsforslag til genhusning af Lunas Ark	<a href="#">LINK</a>
13.03.2024	Lunas Ark, midlertidige bygninger til genhusning – anlægsbevilling	<a href="#">LINK</a>
30.05.2024	Lunas Ark - mulighed for tilkøb af grønt tag	<a href="#">LINK</a>